



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐)

ของ
เทศบาลตำบลโพธิ์แพ่ง
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์แพ่ง

คำนำ

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังคง มีทรัพยากรจำกัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงจำเป็นต้องมี “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินงานตามเป้าหมาย ที่วางไว้

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือ แม้แต่ยุติการดำเนินงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโพนแพง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๑๕
ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา	๑๖ - ๒๑
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๒๒ - ๓๓
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตาม และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา	๓๔ - ๓๖
ส่วนที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan	๔๖ - ๗๙
ภาคผนวก	
รูปภาพการดำเนินงาน	๘๑ - ๘๙
ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง	๙๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่เข้าซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์

/หรือได้รับน้อยกว่า...

หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลโพนแพงม จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖

/ข้อ ๒๙...

ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตาม และประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น

/ประชาชน....

ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

/กล่าวอีกนัย...

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

/๒) ผู้แทนประชาคม...

- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕)

/ฝั่งขั้นตอน...

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



/๕. กรอบ...

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนแพง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➤ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

/(๓) ความพอเพียง...

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสถียร ปลอดภัย การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

/(๕) ประสิทธิภาพ...

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล และเขต อปท. ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิด มากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิด การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้ หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

/๕.๓ การติดตาม...

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนแพง

➤ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม – มีนาคม) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน – มิถุนายน) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) |

/ระยะ ๖ เดือน...

ระยะ ๖ เดือน

(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม

(๒) เดือน เมษายน – กันยายน

(๔) **เครื่องมือ** อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) **กรรมวิธี** อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) **การออกแบบการติดตามและประเมินผล** ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผล เสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) **วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา** โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

/๗.๑ การประเมินผล...

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน

(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลโปนแพงในการพัฒนา

และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์

และประเด็นการพัฒนา

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ

เทศบาลตำบลโปนแพง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

/๔) ทำให้ทราบ...

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

/๙. คณะกรรมการ...

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง

๑) นายเสมอ จำรักษา	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒) นางณอม ผากงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓) นายสมพงศ์ หัตถสาร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔) นายสง่า ทศพงษ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕) นายไมล์ ไพสืขาว	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖) นายวีระพันธ์ ไกรบุตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๗) นายสงคราม วงศ์ศรี	ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง	กรรมการ
๘) นางศรีสวรรค์ คำสอน	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๙) นายธวัชชัย คำทุม	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๐) นายปราโมทย์ เหล่าแหว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑) นายไตร พลรัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒) นายสามชัย ขาไมล์	ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง	เลขานุการ
๑๓) พ.อ.อ.อนุวัฒน์ จูมจันทา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔) นางพรธิดา นิเทียน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์เทศบาล

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“บ้านเมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำการศึกษา ประชาอยู่ดีกินดี”

๒. พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
๒. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓. พัฒนาอาชีพหลักและส่งเสริมอาชีพรองให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเพื่อการบริหารตำบลแบบบูรณาการ
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
๓. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
๕. เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
๖. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

/๗. ชุมชนมีความ...

๗. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
๘. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ และได้มาตรฐาน
๙. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบและผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
๑๐. ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ และรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๑๑. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
๑๒. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด
๑๔. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป
๑๕. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
๑๖. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
๑๗. ให้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของประชาชนในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและรู้จัก

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

๑๘. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน

๑๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน
๒๐. ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๑. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโพนแพง มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม ๕ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาจำนวน ๑๗ แนวทางการพัฒนา ซึ่งเป็นการจำทำตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนครมาให้บรรลุเป้าประสงค์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๑.๑ แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- ๑.๒ แนวทางการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
- ๑.๓ แนวทางการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตการตลาดสินค้า

และเชื่อมโยงเครือข่าย

๑.๔ แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

๒.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

๒.๓ แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

/๓.๒ แนวทางการพัฒนา...

- ๓.๒ แนวทางการพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
- ๓.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
- ๔.๑ แนวทางการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- ๔.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ๕.๑ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
- ๕.๒ แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
- ๕.๓ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
- ๕.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
- ๕.๕ แนวทางการกำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา
- ทุกระดับ

๔. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง

๑. นโยบายความโปร่งใส

- จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดงบประมาณด้วยความเป็นธรรม ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำความผาสุกให้กับประชาชนในตำบลโพนแพง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการบริหารงาน ให้ทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

๒. นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายตามลำดับ จึงมีนโยบายที่เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้

ด้านการคมนาคม

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
- ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นา ตลอดจนพื้นที่การเกษตรเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
- สร้างและบำรุงรักษาถนนภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านและตำบลให้สะดวกในการสัญจร
- ไปมา
- ปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมในกรณีฝนตกหนัก

/ด้านแหล่งน้ำ....

ด้านแหล่งน้ำ

- สร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรและเจาะบ่อบาดาลให้กับเกษตรกร
- จัดหาภาชนะรองรับน้ำเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค-บริโภค
- สร้างและขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ได้ครบทุกหมู่บ้าน
- ส่งเสริมบำรุงรักษา จัดหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- สร้างทำนบ ฝายน้ำล้น ขุดลอกห้วย หนอง เพื่อการประมงและการเกษตร

ด้านไฟฟ้า

- ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน
- ขยายและซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงและรวดเร็วเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
- จัดให้มีไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

๓. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลโพนแพง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน หมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หมู่บ้าน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ สามารถพึ่งพาตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้ เช่นส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีนโยบายดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัว การประกอบอาชีพและฝึกอาชีพให้มั่นคง
๒. ส่งเสริมให้มีตลาดซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตของประชาชน
๓. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาอาชีพ
๔. ส่งเสริมโครงการทักษะศึกษาของบุคลากรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

๔. นโยบายการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคม การดูแลสวัสดิการและการให้การสงเคราะห์ขั้นพื้นฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีศักยภาพในการดำรงชีพในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างดีและมีความสุข นำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป จึงมีนโยบายที่เร่งดำเนินการดังต่อไปนี้

ด้านสาธารณสุข

- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม. ผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพและอื่นๆ
- ส่งเสริมการป้องกันโรค ให้การรักษาพยาบาลและบริหารความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ด้านการศึกษา

- สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ
- สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน

/ส่งเสริมและสนับสนุน...

-ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมแก่นักเรียนให้ทั่วถึง
-สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

-ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดแหล่งเรียนรู้
ประจำหมู่บ้าน

ด้านสังคม

-ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสพภัยธรรมชาติ
-ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี และส่งเสริมให้มีสันทนาการ กีฬา อุปกรณ์กีฬา

ประจำหมู่บ้าน

-สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท ทุกระดับทั้งเด็กและนักเรียน เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

-ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มสตรี อสม. อปพร.และองค์กรอื่นที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม
โดยรวม

-ส่งเสริมอนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

-ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลในโครงการที่ใช้งบประมาณสูง

๕. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนด้วย จึงได้
กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

-มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม ให้สะอาด สวยงามน่าอยู่ น่าอาศัย มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

-จัดหาถังขยะและขนถ่ายขยะทุกหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยมีรถขนขยะ
พร้อมพนักงานงานบริการ

-ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวของตำบล

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงาน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นที่ศรัทธาแก่ประชาชน
ทั่วไป

-ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ก๊าซชีวภาพภายในครัวเรือน

๖. นโยบายการพัฒนาทางด้านการเมืองการบริหาร

การพัฒนาทางการเมือง การบริหารและการให้บริการประชาชน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นรากฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของท้องถิ่นภายใต้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
และหลักธรรมาภิบาล จึงกำหนดนโยบายดำเนินงานดังนี้

-จะเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

-ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยจัดให้มีสายตรวจเป็นตำรวจบ้าน (มาจาก อปพร.) ตรวจเวรยามทุกหมู่บ้าน

-ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด

/จัดตั้งทีมงาน...

- จัดตั้งทีมงานหน่วยกู้ภัยของเทศบาลตำบลโพนแพง เพื่อบริการประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย
- ปรับปรุงและพัฒนางานของเทศบาลตำบลโพนแพง ให้สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโพนแพง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอเหมาะสม มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างบูรณาการ

/ส่วนที่ ๓...

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผล ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสะดวกของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตำบลโพนแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิง ปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ ดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การ ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตาม ตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมิน แนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่เป็น

/๒. ความสำคัญของการ...

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้น มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่...

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้น จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตามผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๓.๔ เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในภาพรวม

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

/๔.๑ การกำหนด...

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

(๒) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)

(๓) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๒๕ ขึ้นไป = พอใช้

ต่ำกว่า ๒๐ = ต้องปรับปรุง

/ตัวบ่งชี้ที่ ๑...

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๒	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา	✓
๓	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๔	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องกับภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

/ตัวบ่งชี้ที่ ๒...

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)	การประเมินคุณภาพ ของแผน	๑๐๐ คะแนน	๕

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

ของเทศบาลตำบลโพนแพง

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
รวม	๑๐๐	๑๐๐

/ตัวบ่งชี้ที่ ๓...

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- | | |
|--|-------------|
| ➤ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) | ได้ ๕ คะแนน |
| ➤ มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน | ได้ ๔ คะแนน |
| ➤ มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน | ได้ ๓ คะแนน |
| ➤ มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน | ไม่ได้คะแนน |

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่าง แผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน		

/ตัวบ่งชี้ที่ ๔...

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสะดวกคล่องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ	๙๘ คะแนน	๔

/รายละเอียดผลการติดตาม...

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการทำงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๓
รวม	๑๐๐	๙๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๒ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้ ๑ คะแนน
- ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๐ คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๐
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)	๒๙๑	-	-
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๐๕	๓๖.๐๘	-
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๐๕	๓๖.๐๘	-
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๗๑	๒๔.๔๐	-

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน			คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนที่ได้ ๕
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐)	๗๑	ไม่มีผลกระทบ	๕

/๔.๔ สรุปผลการ...

๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๒	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๓	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๕	๕
๔	คุณภาพแผนพัฒนาสามปี	๕	๔
๕	การดำเนินโครงการ	๕	๐
๖	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๕
	รวมคะแนน	๓๐	๒๔

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒๗ คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คือดำเนินการได้เกือบถึง ๕๐% โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดำเนินโครง ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควร ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากหนึ่งปีงบประมาณ เทศบาลสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๒๔.๔๐ อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

/แบบตัวบ่งชี้...

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ชื่อโครงการ :

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลตำแหน่ง

สังกัด : สำนัก/กอง

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาชนท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกื้อหนุนคุณภาพของชุมชน		
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา		
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล		
๔	ได้ดำเนินโครงการ		
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		


/ส่วนที่ ๔...

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสะดวกของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการทำงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ - ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)



/แบบที่ ๑...

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนแพง.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

/แบบที่ ๒...

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๐ ระยะ ๖ เดือน หลัง

.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อเทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

☐ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

☐ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

☐ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

☐ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน

๑. เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐

๒. เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๐

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ - ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

/ผลการติดตาม...

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
สรุปตามยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลโพนแพง
(ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๕๘		ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๖๖๑	ปี ๒๕๖๐
	โครงการ (ตามแผน)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (ตามแผน)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (ตามแผน)	ผลการ ดำเนินงาน	ยังไม่ถึงปีงบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๖	๓	๓๔	๒	๘๐	๔	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและ การท่องเที่ยว	๑๙	๑๑	๒๒	๙	๒๗	๗	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง ศักยภาพในการแข่งขัน	๓๘	๒๖	๓๕	๒๐	๔๗	๑๗	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน	๑๑	๒	๑๒	๑	๑๔	๓	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๕๖	๕๕	๗๖	๓๗	๑๒๓	๔๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๔๐	๙๗	๑๗๙	๙๗	๒๙๑	๗๑	-	-
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา		๖๙.๒๘		๔๔.๑๓		๒๔.๓๙		

/ส่วนที่ ๒...

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

๓. จำนวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๐		๒๕๖๑		๒๕๖๒		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐	๗๓,๘๙๙,๖๐๐.๐๐	๘๐	๗๓,๘๙๙,๖๐๐.๐๐	๘๐	๗๓,๘๙๙,๖๐๐.๐๐	๒๔๐	๒๒๑,๖๙๘,๘๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	๒๗	๔,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๗	๔,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๗	๔,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๘๑	๑๓,๐๔๑,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน การแข่งขัน	๔๗	๒๑,๒๑๐,๘๘๕.๐๐	๔๗	๒๑,๒๑๐,๘๘๕.๐๐	๔๗	๒๑,๒๑๐,๘๘๕.๐๐	๑๔๑	๖๓,๖๓๒,๖๕๕
๔.ยุทธศาสตร์การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๑๔	๑๖,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑๖,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑๖,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๒	๕๐,๘๒๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมา ภิบาลและความมั่นคง	๑๒๓	๑๒๙,๕๔๑,๒๒๐.๐๐	๑๒๓	๑๒๙,๕๔๑,๒๒๐.๐๐	๑๒๓	๑๒๙,๕๔๑,๒๒๐.๐๐	๓๖๙	๓๘๘,๖๒๖,๖๖๐
รวม	๒๙๑	๒๔๕,๙๓๘,๗๐๕.๐๐	๒๙๑	๒๔๕,๙๓๘,๗๐๕.๐๐	๒๙๑	๒๔๕,๙๓๘,๗๐๕.๐๐	๘๗๓	๗๓๗,๘๑๖,๑๑๕

/๕.จำนวนโครงการ...

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๐		๒๕๖๑		๒๕๖๒		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐	๗๓,๘๙๙,๖๐๐.๐๐	๘๐	๗๓,๘๙๙,๖๐๐.๐๐	๘๐	๗๓,๘๙๙,๖๐๐.๐๐	๒๔๐	๒๒๑,๖๙๘,๘๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	๒๗	๔,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๗	๔,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๗	๔,๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๘๑	๑๓,๐๔๑,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน การแข่งขัน	๔๗	๒๑,๒๑๐,๘๘๕.๐๐	๔๗	๒๑,๒๑๐,๘๘๕.๐๐	๔๗	๒๑,๒๑๐,๘๘๕.๐๐	๑๔๑	๖๓,๖๓๒,๖๕๕
๔.ยุทธศาสตร์การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๑๔	๑๖,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑๖,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑๖,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๒	๕๐,๘๒๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๑๒๓	๑๒๙,๕๔๑,๒๒๐.๐๐	๑๒๓	๑๒๙,๕๔๑,๒๒๐.๐๐	๑๒๓	๑๒๙,๕๔๑,๒๒๐.๐๐	๓๖๙	๓๘๘,๖๒๖,๖๖๐
รวม	๒๙๑	๒๔๕,๙๓๘,๗๐๕.๐๐	๒๙๑	๒๔๕,๙๓๘,๗๐๕.๐๐	๒๙๑	๒๔๕,๙๓๘,๗๐๕.๐๐	๘๗๓	๗๓๗,๘๑๖,๑๑๕

/๕.ผลการดำเนินงาน...

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) แผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๑.๓๗	-	-	-	-	๗๖	๒๖.๑๒	๘๐	๒๗.๔๙
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	๗	๒.๔๑	-	-	-	-	๒๐	๖.๘๗	๒๗	๙.๒๘
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	๑๗	๕.๘๔	-	-	-	-	๓๐	๑๐.๓๑	๔๗	๑๖.๑๕
๔.ยุทธศาสตร์การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓	๑.๐๓	-	-	-	-	๑๑	๓.๗๘	๑๔	๔.๘๑
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๔๐	๑๓.๓๗	-	-	-	-	๘๓	๒๘.๕๒	๑๒๓	๔๒.๒๗
รวม	๗๑	๒๔.๔๐	-	-	-	-	๒๒๐	๗๕.๖๐	๒๙๑	๑๐๐

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

/๖.การเบิกจ่าย...

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	งบตามเทศบัญญัติ		เงินสะสม		งบอื่น ๆ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนากาเกษตรและอุตสาหกรรมกาเกษตรตามหลักกาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๘๒,๑๓๐	๑.๔๙	-	-	-	-	๓๘๒,๑๓๐	๑.๓๕
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนากาค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	๒๘๔,๑๔๒	๑.๑๑	-	-	-	-	๒๘๔,๑๔๒	๑.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนากาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	๑๗,๗๒๘,๓๔๐.๐๖	๖๙.๐๘	-	-	-	-	๑๗,๗๒๘,๓๔๐.๐๖	๖๒.๔๗
๔.ยุทธศาสตร์การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน	๑๙๙,๔๐๐	๐.๗๘	-	-	-	-	๑๙๙,๔๐๐	๐.๗๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๗,๐๖๘,๒๘๕.๒๙	๒๗.๕๔	๒,๗๑๖,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๙,๗๘๔,๒๘๕.๒๙	๓๔.๔๘
รวม	๒๕,๖๖๒,๒๙๗.๓๕	๑๐๐	๒,๗๑๖,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๒๘,๓๗๘,๒๙๗	๑๐๐

/ส่วนที่ ๓...

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะทั่วไปงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไปแล้ว
๑.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ	√	-	-	๘,๕๙๑,๒๐๐	๘,๕๙๖,๔๐๐
๒.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ	√	-	-	๑,๗๕๖,๘๐๐	๒,๐๑๙,๒๐๐
๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๗๒,๙๐๐
๔.เงินเดือนตอบแทนครูศูนย์เด็กฯ	√	-	-	๒,๘๙๗,๒๒๘	๒,๙๗๕,๗๐๐
๕.ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	√	-	-	๓๕๐,๒๐๐	๓๕๐,๒๐๐
๖.ค่าตอบแทนการศึกษาบุตรครู ศูนย์เด็ก	√	-	-	-	๒๑,๖๐๐
๗.อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย	√	-	-	๓๙๔,๗๓๘	๒๙๒,๗๘๓.๙๐
๘. อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย	√	-	-	๑,๐๑๘,๔๐๐	๑,๐๐๙,๔๐๐
๙.อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	√	-	-	๑,๕๐๙,๙๖๙	๑,๓๔๙,๓๕๗.๖๐
๑๐. อาหารกลางวัน ประถมศึกษา	√	-	-	๓,๑๕๒,๐๐๐	๓,๑๕๒,๐๐๐
รวม	๑๐	-	-	๑๙,๗๙๐,๕๓๕	๑๙,๙๓๙,๕๔๒

/ส่วนที่ ๔

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑.	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มีโครงการที่ตั้งไว้พัฒนาจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลังขององค์กร
๒.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓.	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผนจึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ เป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕.	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมมือในการร่วมจัดโครงการจัดขึ้น
๖.	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เทศบาลตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

/แบบที่ ๓/๑...

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนแพง
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๐

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐	๔
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	๒๗	๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	๔๗	๑๗
๔.ยุทธศาสตร์การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๔	๓
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๑๒๓	๔๐
รวม	๒๙๑	๗๑

/รายงานการติดตาม...

ชื่อ เทศบาลตำบลโพนแพง

- | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๘๐ | ๔ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว | ๒๗ | ๗ |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน | ๔๗ | ๑๗ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน | ๑๔ | ๓ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง | ๑๒๓ | ๔๐ |
| รวม | ๒๙๑ | ๗๑ |

ส่วนที่ ๔..

ส่วนที่ ๕

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพนแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลโพนแพง จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(www.dla.go.th)

/รายงานสรุปผล...

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลโพนแพง อากาศอำนวย จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย				๑๐๐%			
	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑.การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรม การเกษตร ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘๐	๒๗.๔๙	๗๓,๘๙๙,๖๐๐	๓๐.๑๔	๗	๖.๖๗	๕๑๘,๓๐๐	๑.๗๒	๔	๕.๖๓	๓๘๒,๑๓๐	๑.๔๗	๔	๕.๖๓	๓๘๒,๑๓๐	๑.๔๗	๔	๕.๖๓	๓๘๒,๑๓๐	๑.๔๗
๒.การพัฒนาการค้า การ ลงทุนและการท่องเที่ยว	๒๗	๙.๒๘	๔,๓๔๗,๐๐๐	๑.๗๗	๑๕	๑๔.๒๙	๖๔๙,๖๐๐	๒.๑๕	๗	๙.๘๖	๓๓๒,๑๙๒	๑.๒๘	๗	๙.๘๖	๓๓๒,๑๙๒	๑.๒๘	๗	๙.๘๖	๓๓๒,๑๙๒	๑.๒๘
๓.การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน	๔๗	๑๖.๑๕	๒๑,๒๑๐,๘๘๕	๘.๖๕	๓๐	๒๘.๕๗	๒๐,๔๐๐,๔๙๒	๖๗.๖๐	๑๗	๒๓.๙๔	๑๘,๙๑๓,๔๖๕	๗๒.๘๕	๑๗	๒๓.๙๔	๑๘,๙๑๓,๔๖๕	๗๒.๘๕	๑๗	๒๓.๙๔	๑๘,๙๑๓,๔๖๕	๗๒.๘๕
๔.การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน	๑๔	๔.๘๑	๑๖,๙๔๐,๐๐๐	๖.๙๑	๔	๓.๘๑	๒๐๖,๔๐๐	๐.๖๘	๓	๔.๒๓	๑๙๙,๔๐๐	๐.๗๗	๓	๔.๒๓	๑๙๙,๔๐๐	๐.๗๗	๓	๔.๒๓	๑๙๙,๔๐๐	๐.๗๗
๕.การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑๒๓	๔๒.๒๗	๑๒๘,๘๒๘,๗๒๐	๕๒.๕๓	๔๙	๔๖.๖๗	๘,๔๐๔,๔๕๐	๒๗.๘๕	๔๑	๕๓.๓๔	๖,๑๓๖,๓๒๘.๖๘	๒๓.๖๓	๔๑	๕๓.๓๔	๖,๑๓๖,๓๒๘.๖๘	๒๓.๖๓	๔๑	๕๓.๓๔	๖,๑๓๖,๓๒๘.๖๘	๒๓.๖๓
รวม	๒๙๑	๑๐๐	๒๔๕,๒๒๖,๒๐๕	๑๐๐	๑๐๕	๑๐๐	๓๐,๑๗๙,๒๔๒	๑๐๐	๗๑	๑๐๐	๒๕,๙๖๓,๕๑๖	๑๐๐	๗๑	๑๐๐	๒๕,๙๖๓,๕๑๖	๑๐๐	๗๑	๑๐๐	๒๕,๙๖๓,๕๑๖	๑๐๐

/รายงานผลการดำเนินการ...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เทศบาลตำบลโพนแพง

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
แนวทางที่ ๑.๑ การพัฒนากระบวนการการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน						
๑. โครงการฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ	-	๒๘,๐๐๐	-	-	-	-
๒.โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร	๕๘.๓๓	๓๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๒๓ ๙/๐๒/๒๕๖๐	๗	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐
รวม		๕๘,๐๐๐			๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐
แนวทางที่ ๑.๒ แนวทางการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง						
๑.โครงการฝึกอบรมแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์	๙๙.๗๓	๓๐,๐๐๐	๑. ฎีกาเลขที่ ๔๓๗/ป ๒๕๕ ๒. ฎีกาเลขที่ ๔๓๘/ป ๒๕๖ ๓. ฎีกาเลขที่ ๔๔๑/ป ๒๕๗ ๔. ฎีกาเลขที่ ๔๔๒/ป ๒๕๘ ๓๑/๕/๒๕๖๐	๗	๗๒๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๒,๔๐๐ ๖,๐๐๐	๗๒๐ ๑๐,๘๐๐ ๑๒,๔๐๐ ๖,๐๐๐
๒.โครงการอบรมเพาะชำไม้ผลไม้ยืนต้น	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม		๖๐,๐๐๐			๒๙,๙๒๐	๒๙,๙๒๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
แนวทางที่ ๑.๓ แนวทางการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย						
๑.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒.โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	๗๓.๔๒	๕๐,๓๐๐	๑. ฎีกาเลขที่ ๕๕๙/ป ๓๕๑	๗	๒๕,๓๑๐	๒๕,๓๑๐
			๒. ฎีกาเลขที่ ๕๖๗/ป ๓๕๖	๗	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐
			๓. ฎีกาเลขที่ ๓๖๐/ป ๖๐๐	๗	๖๐๐	๖๐๐
			๔. ฎีกาเลขที่ ๕๗๘/ป ๓๖๓	๗	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐
รวม		๑๐๐,๓๐๐			๓๖,๗๑๐	๓๖,๗๑๐
แนวทางที่ ๑.๔ แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร						
๑.โครงการขุดลอกห้วยสวนกล้วยบ้านแพงน้อย	๙๙.๓๓	๓๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๙๔ ๓๑/๐๑/๖๐	๔๕	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐
รวม		๓๐๐,๐๐๐			๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว						
แนวทางที่ ๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์						
๑.โครงการจัดกีฬาตำบล	๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๐๑/ศ๓๔	๗	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๒๐๒/ศ๓๕	๗	๖,๗๖๐	๖,๗๖๐
			๒/๐๒/๖๐			
			๓.ฎีกาเลขที่ ๒๑๙/ศ๓๖	๗	๓๓,๙๔๐	๓๓,๙๔๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๒๒๐/ศ๓๗	๗	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐
			๕.ฎีกาเลขที่ ๒๒๑/ศ๓๘	๗	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐
			๖.ฎีกาเลขที่ ๒๒๒/ศ๓๙	๗	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐
			๙/๒/๖๐			
๒. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬา	๑๐๐	๙๗,๕๐๐	๗.ฎีกาเลขที่ ๑๐๑/ศ๖๐	๗	๖๒,๓๐๐	๖๒,๓๐๐
			๑๐/๒/๖๐			
๓. โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “อากาศอำนวยคัพ”	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔.โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาประจำตำบล	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๕.โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖.โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	-	๓๕,๐๐๐				
๗.โครงการวันวิสาขบูชา	๖๓.๓๓	๑๕,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๑๗/ศ๖๙	๗	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๔๑๘/ศ๗๐	๗	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
๘. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-
๙.โครงการจัดกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๐.โครงการแข่งขันฟุตบอล ชายด้านยาเสพติด	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๑.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาอำเภออากาศอำนวย	๕๒.๕๐	๓๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๙๓/ศ๕๔ ๑๓/๐๓/๖๐	๗	๑๕,๗๕๐	๑๕,๗๕๐
๑๒.โครงการประเพณีวันลอยกระทง	-	๖๗,๑๐๐	-	-	-	-
๑๓.โครงการเฉลิมพระเกียรติงานรัฐพิธี พระ ราชพิธี	๕๒.๕๐	๓๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๕/ศ๕ ๒๖/๑๐/๕๙	๗	๑๕,๗๕๐	๑๕,๗๕๐
รวมทั้งสิ้น		๕๙๙,๖๐๐			๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร							
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	
แนวทางที่ ๒.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ							
๑.โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ	๙๖.๖๗	๓๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๙๔/ป๑๙๒	๗	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	
			๒.ฎีกาเลขที่ ๖๑/ป๖๐	๗	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	
			๓.ฎีกาเลขที่ ๓๐๓/ป๑๙๙	๗	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	
			๔.ฎีกาเลขที่ ๓๑๘/ป๒๑๐	๗	๕๐๐	๕๐๐	
			๑๔/๐๓/๖๐				
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๖๗.๔๖	๒๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๙๖/ป๓๑๖	๗	๓,๕๙๒	๓,๕๙๒	
			๒.ฎีกาเลขที่ ๔๙๗/ป๓๑๗	๗	๕,๗๖๐	๕,๗๖๐	
			๑๓/๐๖/๖๐				
			๓.ฎีกาเลขที่ ๕๐๓/ป๓๒๑	๗	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	
			๒๑/๐๖/๖๐				
			๔.ฎีกาเลขที่ ๕๐๘/ป๓๒๓	๗	๕๔๐	๕๔๐	
รวมทั้งสิ้น			๕๐,๐๐๐			๔๒,๑๙๒	๔๒,๑๙๒

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน						
แนวทางที่ ๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้						
๑. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙๗.๗๐	๘,๗๙๘,๔๐๐	๑. ฎีกาเลขที่ ๑	๗	๒๙๖,๔๐๐	๒๙๖,๔๐๐
			๒. ฎีกาเลขที่ ๔	๗	๔๓๘,๘๐๐	๔๓๘,๘๐๐
			๓. ฎีกาเลขที่ ๓๖	๗	๒๔๐,๑๐๐	๒๔๐,๑๐๐
			๔. ฎีกาเลขที่ ๓๙	๗	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐
			๕. ฎีกาเลขที่ ๘๗	๗	๒๙๔,๙๐๐	๒๙๔,๙๐๐
			๖. ฎีกาเลขที่ ๙๐	๗	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐
			๗. ฎีกาเลขที่ ๑๓๗	๗	๒๙๓,๕๐๐	๒๙๓,๕๐๐
			๘. ฎีกาเลขที่ ๑๔๐	๗	๔๓๒,๘๐๐	๔๓๒,๘๐๐
			๙. ฎีกาเลขที่ ๒๐๔	๗	๒๙๒,๒๐๐	๒๙๒,๒๐๐
			๑๐. ฎีกาเลขที่ ๒๐๗	๗	๔๓๑,๓๐๐	๔๓๑,๓๐๐
			๑๑. ฎีกาเลขที่ ๒๔๙	๗	๒๙๒,๘๐๐	๒๙๒,๘๐๐
			๑๒. ฎีกาเลขที่ ๒๕๒	๗	๔๓๐,๗๐๐	๔๓๐,๗๐๐
			๑๓. ฎีกาเลขที่ ๓๒๖	๗	๒๙๐,๒๐๐	๒๙๐,๒๐๐
			๑๔. ฎีกาเลขที่ ๓๒๙	๗	๔๒๘,๙๐๐	๔๒๘,๙๐๐
			๑๕. ฎีกาเลขที่ ๓๗๗	๗	๒๘๘,๒๐๐	๒๘๘,๒๐๐
			๑๖. ฎีกาเลขที่ ๓๘๐	๗	๔๒๘,๑๐๐	๔๒๘,๑๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
			๑๗.ฎีกาเลขที่๔๖๐	๗	๔๒๕,๗๐๐	๔๒๕,๗๐๐
			๑๘.ฎีกาเลขที่๔๖๔	๗	๒๘๘,๗๐๐	๒๘๘,๗๐๐
			๑๙.ฎีกาเลขที่๕๓๖	๗	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐
			๒๐.ฎีกาเลขที่๕๓๙	๗	๔๒๔,๔๐๐	๔๒๔,๔๐๐
			๒๑.ฎีกาเลขที่๖๐๒	๗	๒๘๖,๔๐๐	๒๘๖,๔๐๐
			๒๒.ฎีกาเลขที่๖๐๕	๗	๔๒๓,๒๐๐	๔๒๓,๒๐๐
			๒๓.ฎีกาเลขที่๖๕๙	๗	๔๒๓,๘๐๐	๔๒๓,๘๐๐
			๒๔.ฎีกาเลขที่๖๖๑	๗	๒๘๔,๓๐๐	๒๘๔,๓๐๐
๒. โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๙๔.๔๓	๒,๑๔๐,๘๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒	๗	๑๑๑,๒๐๐	๑๑๑,๒๐๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๕	๗	๕๑,๒๐๐	๕๑,๒๐๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๓๗	๗	๑๑๓,๖๐๐	๑๑๓,๖๐๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๔๐	๗	๕๐,๔๐๐	๕๐,๔๐๐
			๕.ฎีกาเลขที่ ๘๘	๗	๑๑๔,๔๐๐	๑๑๔,๔๐๐
			๖.ฎีกาเลขที่ ๙๑	๗	๕๓,๖๐๐	๕๓,๖๐๐
			๗.ฎีกาเลขที่ ๑๓๘	๗	๑๑๓,๖๐๐	๑๑๓,๖๐๐
			๘.ฎีกาเลขที่ ๑๔๑	๗	๕๒,๘๐๐	๕๒,๘๐๐
			๙.ฎีกาเลขที่ ๒๐๕	๗	๑๑๔,๔๐๐	๑๑๔,๔๐๐
			๑๐.ฎีกาเลขที่๒๐๘	๗	๕๑,๒๐๐	๕๑,๒๐๐
			๑๑.ฎีกาเลขที่๒๕๐	๗	๑๑๔,๔๐๐	๑๑๔,๔๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
			๑๒.ฎีกาเลขที่๒๕๓	๗	๕๓,๖๐๐	๕๓,๖๐๐
			๑๓.ฎีกาเลขที่๓๒๗	๗	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐
			๑๔.ฎีกาเลขที่๓๓๐	๗	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐
			๑๕.ฎีกาเลขที่๓๗๘	๗	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐
			๑๖.ฎีกาเลขที่๓๘๑	๗	๕๓,๖๐๐	๕๓,๖๐๐
			๑๗.ฎีกาเลขที่๔๕๘	๗	๑๑๖,๘๐๐	๑๑๖,๘๐๐
			๑๘.ฎีกาเลขที่๔๖๑	๗	๕๒,๘๐๐	๕๒,๘๐๐
			๑๙.ฎีกาเลขที่๕๓๗	๗	๑๑๗,๖๐๐	๑๑๗,๖๐๐
			๒๐.ฎีกาเลขที่๕๔๐	๗	๕๔,๔๐๐	๕๔,๔๐๐
			๒๑.ฎีกาเลขที่๖๐๓	๗	๑๑๘,๔๐๐	๑๑๘,๔๐๐
			๒๒.ฎีกาเลขที่๖๐๖	๗	๕๕,๑๐๐	๕๕,๑๐๐
			๒๓.ฎีกาเลขที่๖๖๐	๗	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐
			๒๔.ฎีกาเลขที่๖๖๒	๗	๑๑๘,๔๐๐	๑๑๘,๔๐๐
๓. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค เอดส์	๘๒.๓๓	๒๑๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒	๗	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๓๘	๗	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๘๙	๗	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๑๓๙	๗	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
			๕.ฎีกาเลขที่ ๒๖๐	๗	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
			๖.ฎีกาเลขที่ ๒๕๑ ๗.ฎีกาเลขที่ ๓๒๘ ๘.ฎีกาเลขที่ ๓๗๙ ๙.ฎีกาเลขที่ ๔๕๙ ๑๐.ฎีกาเลขที่ ๕๓๘ ๑๑.ฎีกาเลขที่ ๖๐๔ ๑๒.ฎีกาเลขที่ ๖๖๓	๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗	๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐	๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๔,๗๐๐
๔. โครงการประเพณี สงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖.โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๗.โครงการด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๘.โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการ ท้อง “เข้าถึงและเข้าใจการท้องในวัยรุ่นน”	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๙. โครงการผู้พิการยุคใหม่ใส่ใจไทกันเอง	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๑,๓๔๙,๒๐๐			๑๐,๗๙๐,๘๐๐	๑๐,๗๙๐,๘๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
แนวทางที่ ๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง						
๑. โครงการกิจกรรมหนูรักแม่	-	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-
๒. โครงการ “หนึ่งใจ ดิวให้น้อง”	-	๖,๐๐๐	-	-	-	-
๓. โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔.โครงการแข่งขันวิชาการกลุ่มศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-	๑๘,๐๐๐	-	-	-	-
๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา (เงินรายหัว)	๑๐๐	๓๕๐,๒๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๘	๗	๓๕๐,๒๐๐	๓๕๐,๒๐๐
๖.โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๘๗.๕๐	๑,๑๕๓,๖๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๙/ศ๗ ๓๑/๑๐/๕๙	๕๐	๒๖๗,๘๐๐	๒๖๗,๘๐๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๒๔๓/ศ๔๖ ๒๓/๐๒/๖๐	๕๐	๒๔๗,๒๐๐	๒๔๗,๒๐๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๒๕๒/ศ๗๕ ๒/๐๖/๖๐	๕๐	๒๔๗,๒๐๐	๒๔๗,๒๐๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๖๔๑/ศ๑๑๓ ๑๗/๐๘/๖๐	๕๐	๒๔๗,๒๐๐	๒๔๗,๒๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๗.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๑๐๐	๓,๑๒๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๑/ศส ๓/๑๑/๕๙	๕๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๒๓๙/ศ๔๕ ๑๖/๒/๖๐	๕๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๔๖๒/ศ๘๑ ๒/๐๖/๖๐	๕๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๖๔๐/ศ๑๑๒ ๑๗/๐๘/๖๐	๕๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐
๘.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๒๓.๒๐	๓๕๖,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๖๕/ศ๘๒ ๑๑/๐๖/๖๐	๕๐	๑๐,๗๔๐	๑๐,๗๔๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๕๔๑/ศ๙๗ ๐๗/๐๗/๖๐	๕๐	๑๙,๙๖๐	๑๙,๙๖๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๖๑๘/ศ๑๐๗ ๙/๐๘/๖๐	๕๐	๑๖,๒๖๐	๑๖,๒๖๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๖๕๘/ศ๑๑๙ ๔/๐๙/๖๐	๕๐	๑๖,๕๘๐	๑๖,๕๘๐
			๕.ฎีกาเลขที่ ๗๒๖/ศ๑๒๖ ๒๙/๐๙/๖๐	๕๐	๑๙,๐๔๐	๑๙,๐๔๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๙.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๘๕.๐๘	๑,๕๘๕,๘๙๖	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๑๑/ศ๑๙	๓๐	๑๒๑,๙๙๒	๑๒๑,๙๙๒
			๒.ฎีกาเลขที่ ๑๑๓/ศ๒๑	๓๐	๑๑๒,๙๑๒.๘๐	๑๑๒,๙๑๒.๘๐
			๒๐/๑๒/๕๙			
			๓.ฎีกาเลขที่ ๑๘๙/ศ๓๒	๓๐	๑๐๒,๖๔๘	๑๐๒,๖๔๘
			๒๖/๐๑/๖๐			
			๔.ฎีกาเลขที่ ๒๕๙/ศ๔๗	๓๐	๙๗,๕๑๕.๖๐	๙๗,๕๑๕.๖๐
			๓/๐๓/๖๐			
			๕.ฎีกาเลขที่ ๓๑๔/ศ๕๖	๓๐	๙๗,๕๑๕.๖๐	๙๗,๕๑๕.๖๐
			๒๔/๐๓/๖๐			
			๖.ฎีกาเลขที่ ๔๕๓/ศ๗๖	๓๐	๑๑๘,๐๔๕.๒๐	๑๑๘,๐๔๕.๒๐
			๗.ฎีกาเลขที่ ๔๕๕/ศ๗๙	๓๐	๑๘๒,๙๘๘	๑๘๒,๙๘๘
			๒/๐๖/๖๐			
			๘.ฎีกาเลขที่ ๕๑๓/ศ๙๒	๓๐	๖๑,๕๘๘.๘๐	๖๑,๕๘๘.๘๐
			๒๗/๐๖/๖๐			
			๙.ฎีกาเลขที่ ๕๗๔/ศ๑๐๒	๓๐	๑๑๗,๕๔๕.๑๒	๑๑๗,๕๔๕.๑๒
			๒๕/๐๗/๖๐			
			๑๐.ฎีกาเลขที่ ๖๔๔/ศ๑๑๕	๓๐	๑๐๖,๘๕๙.๒๐	๑๐๖,๘๕๙.๒๐
			๒๘/๐๘/๖๐			

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
			๑๑.ฎีกาเลขที่ ๗๒๗/ศ๑๒๗ ๑๒.ฎีกาเลขที่ ๗๓๐/ศ๑๓๐ ๒๙/๐๙/๖๐	๓๐ ๓๐	๑๑๗,๕๔๕.๑๒ ๑๑๒,๒๐๒.๑๖	๑๑๗,๕๔๕.๑๒ ๑๑๒,๒๐๒.๑๖
๑๐.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๖๙.๙๐	๔๑๘,๘๔๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๑๒/ศ๒๐	๓๐	๓๒,๒๑๘.๔๐	๓๒,๒๑๘.๔๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๑๑๔/ศ๒๒	๓๐	๒๙,๘๒๐.๕๖	๒๙,๘๒๐.๕๖
			๒๐/๑๒/๕๙			
			๓.ฎีกาเลขที่ ๑๙๐/ศ๓๓	๓๐	๒๗,๑๐๙.๖๐	๒๗,๑๐๙.๖๐
			๒๖/๑/๖๐			
			๔.ฎีกาเลขที่ ๒๖๐/ศ๔๘	๓๐	๒๕,๗๕๔.๑๒	๒๕,๗๕๔.๑๒
			๓/๐๓/๖๐			
			๕.ฎีกาเลขที่ ๓๑๕/ศ๕๗	๓๐	๒๕,๗๕๔.๑๒	๒๕,๗๕๔.๑๒
			๒๔/๐๓/๖๐			
			๖.ฎีกาเลขที่ ๔๕๔/ศ๗๗	๓๐	๓๑,๑๗๖.๐๔	๓๑,๑๗๖.๐๔
			๗.ฎีกาเลขที่ ๔๕๖/ศ๗๙	๓๐	๔๘,๓๒๗.๖๐	๔๘,๓๒๗.๖๐
			๒/๐๖/๖๐			
			๘.ฎีกาเลขที่ ๕๑๔/ศ๙๓	๓๐	๙,๒๓๘.๓๒	๙,๒๓๘.๓๒
			๒๗/๐๖/๖๐			
			๙.ฎีกาเลขที่ ๕๗๕/ศ๑๐๓	๓๐	๑๖,๙๓๖.๙๒	๑๖,๙๓๖.๙๒
			๒๕/๐๗/๖			

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
			๑๐.ฎีกาเลขที่ ๖๔๕/ศ๑๑๖ ๒๘/๐๘/๖๐ ๑๑.ฎีกาเลขที่ ๗๒๘/ศ๑๒๘ ๑๒.ฎีกาเลขที่ ๗๓๑/ศ๑๓๑ ๒๙/๐๙/๖๐	๓๐ ๓๐ ๓๐	๑๔,๔๗๖ ๑๖,๓๕๗.๘๘ ๑๕,๖๑๔.๓๔	๑๔,๔๗๖ ๑๖,๓๕๗.๘๘ ๑๕,๖๑๔.๓๔
๑๑.ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลโพนแพง	๑๙.๒๓	๑๘๐,๙๕๕	๑.ฎีกาเลขที่ ๕๑๕/ศ๙๔ ๒๗/๐๖/๖๐ ๒.ฎีกาเลขที่ ๕๗๖/ศ๑๐๔ ๒๕/๐๗/๖๐ ๓.ฎีกาเลขที่ ๖๔๖/ศ๑๑๗ ๒๘/๐๘/๖๐ ๔.ฎีกาเลขที่ ๔๒๙/ศ๑๒๙ ๕.ฎีกาเลขที่ ๗๓๒/ศ๑๓๒ ๒๙/๐๙/๖๐	๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐	๓,๗๑๑.๑๒ ๖,๘๐๓.๗๒ ๖,๑๘๕.๒๐ ๗,๐๙๓.๒๔ ๖,๗๗๐.๘๒	๓,๗๑๑.๑๒ ๖,๘๐๓.๗๒ ๖,๑๘๕.๒๐ ๗,๐๙๓.๒๔ ๖,๗๗๐.๘๒
๑๒.โครงการจัดรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง	๑๐๐	๙๖,๑๒๐	-	-	-	-
๑๓.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษา	๑๐๐	๓๙,๐๐๐	-	-	-	-

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑๔.ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด	๕๔.๔๕	๓๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๘๕/ศ๓๑	๓๐	๙๘,๕๐๐	๙๘,๕๐๐
			๒๓/๐๑/๖๐			
			๒.ฎีกาเลขที่ ๔๒๐/ศ๗๑	๓๐	๒๔,๙๑๐	๒๔,๙๑๐
			๒๕/๐๕/๖๐			
			๓.ฎีกาเลขที่ ๔๓๒/ศ๗๒	๓๐	๓๙,๙๕๐	๓๙,๙๕๐
			๓๐/๐๕/๖๐			
๑๕.โครงการต่อเติมพร้อมปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๒	๙๙.๒๐	๑๕๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๑๖/ศ๕๘	๓๐	๑๔๘,๘๐๐	๑๔๘,๘๐๐
			๒๔/๐๓/๖๐			
๑๖.โครงการก่อสร้างโรงอา หารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชื่อม หมู่ ๗	๙๙.๖๙	๔๘๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๐๖/ศ๕๕	๖๐	๔๗๘,๕๐๐	๔๗๘,๕๐๐
			๑๖/๐๓/๖๐			
๑๗.โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเชื่อม หมู่ ๗	๑๐๐	๘๕,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๕๗/ศ๘๐	๙๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐
			๕/๐๖/๖๐			
๑๘.โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคิม	๙๙.๒๐	๒๕๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๖๙/ศ๘๐	๙๐	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐
			๕/๐๖/๖๐			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘,๖๒๑,๖๑๑			๗,๓๕๘,๕๔๕	๗,๓๕๘,๕๔๕

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
แนวทางที่ ๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บริการสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออย่างทั่วถึง						
๑.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๖.๐๘	๑๖๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๔๐/ป๑๕๖	๗	๒๕,๗๒๐	๒๕,๗๒๐
๒.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตตำบลโพนแพง	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น	๑๐๐	๑๗๙,๖๑๘	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๗๑/ป๑๑๕	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๔๒๙,๖๑๘			๒๐๕,๗๒๐	๒๐๕,๗๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน						
แนวทางที่ ๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน						
๑.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	-	๖,๕๐๐	-	-	-	-
๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ของ เทศบาลตำบลโพนแพง	๙๙.๔๓	๘๗,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๙๘/ช๓๙	๓๐	๘๖,๕๐๐	๘๖,๕๐๐
รวม		๙๓,๕๐๐			๘๖,๕๐๐	๘๖,๕๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
แนวทางที่ ๔.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี						
๑. โครงการธนาคารขยะช่วยพัฒนารายได้	๘๖.๕๐	๒๐,๐๐๐	๑. ฎีกาเลขที่ ๒๖๕/ป๑๗๕ ๓/๐๓/๖๐	๗	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐
			๒. ฎีกาเลขที่ ๒๘๕/ป๑๘๖	๗	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐
			๓. ฎีกาเลขที่ ๒๘๖/ป๑๘๗ ๑๐/๐๓/๖๐	๗	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐
			๔. ฎีกาเลขที่ ๓๑๗/ป๒๐๙ ๒๔/๐๓/๖๐	๗	๕๐๐	๕๐๐
๒. โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบ พลาสติก(ทรงกลม)	๙๙.๕๘	๙๖,๐๐๐	๑. ฎีกาเลขที่ ๒๖๒/ป๑๗๓ ๓/๐๓/๖๐	๗	๙๕,๖๐๐	๙๕,๖๐๐
รวม		๑๑๒,๙๐๐			๑๑๒,๙๐๐	๑๑๒,๙๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
แนวทางที่ ๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.จัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ที่สาธารณะประโยชน์ตำบล	๙๑.๘๔	๑๕๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๖๗/ช๑๒ ๑๓/๐๑/๖๐	๗	๔๗,๓๒๐	๔๗,๓๒๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๒๔๖/ช๒๗ ๑๔/๐๓/๖๐	๗	๖๑,๓๓๓	๖๑,๓๓๓
			๓.ฎีกาเลขที่ ๓๙๗/ช๓๘ ๙/๐๕/๖๐	๗	๒๙,๑๐๕	๒๙,๑๐๕
๒.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๒	๙๕.๖๐	๑๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๖๔๓/ช๖๗ ๒๘/๐๘/๖๐	-	๙๕,๕๙๕.๒๔	๙๕,๕๙๕.๒๔
๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๕	๙๘.๘๗	๓๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๖๔๓/ช๖๗ ๒๘/๐๘/๖๐	-	๒๙๖,๖๑๕.๙๔	๒๙๖,๖๑๕.๙๔
๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๖	๙๗.๗๕	๑๗๙,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๖๔๓/ช๖๗ ๒๘/๐๘/๖๐	-	๑๗๔,๙๗๙.๐๓	๑๗๔,๙๗๙.๐๓

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๕.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร	๕.๖๓	๓๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๔/ป๒๙ ๘/๑๑/๕๙	๗	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๑๑๐/ป๗๒ ๒๐/๑๒/๕๙	๗	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๑๔๔/ป๑๐๐ ๕/๐๑/๖๐	๗	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๒๑๕/ป๑๔๘ ๗/๐๒/๖๐	๗	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
			๕.ฎีกาเลขที่ ๒๖๙/ป๑๗๙ ๗/๐๓/๖๐	๗	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
			๖.ฎีกาเลขที่ ๓๔๗/ป๒๓๐ ๑๐/๐๔/๖๐	๗	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
๖.โครงการปรับปรุงพื้นที่ป่าช้า บ้านแพง ใหญ่ หมู่ที่ ๒	๙๙.๓๕	๒๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๒๔/ช๑๙ ๙/๐๒/๖๐	๔๕	๑๙๘,๗๐๐	๑๙๘,๗๐๐
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๓ (ด้านทิศตะวันออกวัดศรี บุญชู)	๑๐๐	๗๕,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๒๙/ช๔๕ ๒๙/๐๕/๖๐	๑๕	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๓ (ด้านทิศตะวันตกวัดศรี บุญชู)	๙๙.๒๒	๒๕๕,๐๐๐	ด.ฎีกาเลขที่ ๔๒๙/ช๔๕ ๒๙/๐๕/๖๐	๔๕	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางหมู่ที่ ๔ (ด้านทิศใต้วัดโนนสวรรค์)	๙๑.๑๓	๓๒๗,๐๐๐	ด.ฎีกาเลขที่ ๒๙๘/ช๕๕ ๓/๐๘/๖๐	๔๕	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านคิม หมู่ที่ ๖	๙๙.๑๗	๑๒๑,๐๐๐	ด.ฎีกาเลขที่ ๕๐๖/ช๕๔ ๒๑/๐๖/๖๐	๓๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านเชื่อม หมู่ที่ ๗	๙๙.๔๐	๒๕๐,๐๐๐	ด.ฎีกาเลขที่ ๕๐๐/ช๕๑ ๒๐/๐๖/๖๐	๔๕	๒๔๘,๕๐๐	๒๔๘,๕๐๐
๑๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๗	๙๘.๖๗	๕๒,๘๐๐	ด.ฎีกาเลขที่ ๒๑๖/ช๑๗ ๐๗/๐๒/๖๐	๓๐	๕๒,๑๐๐	๕๒,๑๐๐
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ สายข้างบ้านนาย โตนศักดิ์ เพื่อนใจมี)	๑๐๐	๖๒,๐๐๐	ด.ฎีกาเลขที่ ๓๔๒/ช๓๑ ๐๔/๐๔/๖๐	๓๐	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางหนูคำ เพื่อยงาราชถึงบ้านนายวันชัย ผายทอง)	๙๙.๒๘	๑๒๔,๙๐๐	ด.ฎีกาเลขที่ ๓๔๒/ช๓๑ ๐๔/๐๔/๖๐	๓๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑๕.โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้าน กลาง หมู่ที่ ๘ (สายข้างห้วยสวนกล้วย)	๙๙.๐๓	๑๑๓,๑๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๑๗/ช๑๘ ๐๗/๐๒/๖๐	๓๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐
๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๙ (จากหน้าบ้าน นายประจวบถึงโรงสีนายคำปัน)	๙๙.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๔๑/ช๓๑ ๐๔/๐๔/๖๐	๔๕	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคึม หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนาย ประสงค์ถึงบ้านนางบัวแยง)	๑๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๖๙/ช๓๕ ๒๑/๐๔/๖๐	๓๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคึม หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายอติ ศักดิ์ถึงบ้านนายทองมี)	๙๘.๖๔	๑๑๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๖๙/ช๓๕ ๒๑/๐๔/๖๒๐	๓๐	๑๐๘,๕๐๐	๑๐๘,๕๐๐
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายยิ้ม รักถึงบ้านนายรักเร่)	๙๙.๖๔	๒๘๑,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๕๓/ช๓๒ ๑๒/๐๔/๖๐	๔๕	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๒๐.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเชื่อม หมู่ที่ ๑๑ (จากนายนายองค์การ ขวาชัยถึง นางนางนุชชิตา เบ็ญไชย)	๑๐๐	๑๙,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๑๖/ช๑๗ ๗/๑๑/๖๐	๓๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐
๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านกลาง หมู่ที่ ๑๒ (จากทางเข้าป่าช้า บ้านกลางถึงบ้านนางกินแก้ว ผายทอง)	๙๙.๓๓	๓๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๒๘/ช๔๔ ๒๖/๐๕/๖๐	๔๕	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๓,๘๐๙,๘๐๐			๓,๔๕๙,๖๔๘.๒๑	๓,๔๕๙,๖๔๘.๒๑
แนวทางที่ ๕.๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย						
๑.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๕๕.๖๓	๖๐,๔๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๗๒/ป๑๑๖ ๑๘/๐๑/๖๐	๗	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐
๒.โครงการจัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสบพล้ง แผ่นดิน (๒๕ ตาสัปประรด)	๑๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓.โครงการปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลโพนแพง	๑๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔.โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟในสถานศึกษา	๑๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๕.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๙๖.๓๙	๑๘๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๗๑๐/ป๔๔๓	๗	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐
			๒๖/๐๙/๖๐			
			๒.ฎีกาเลขที่ ๗๑๒/ป๔๔๕	๗	๓๑,๕๐๐	๓๑,๕๐๐
			๒๘/๐๙/๖๐			
			๓.ฎีกาเลขที่ ๗๓๙/ป๔๖๑	-	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๗๔๐/ป๔๖๒	๔๕	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐
			๒๙/๐๙/๖๐			
๖.โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๙๔.๑๒	๔๒,๕๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๖๘๐/ป๔๒๙	๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
			๑๒/๐๙/๖๐			
รวมทั้งสิ้น		๓๕๒,๙๐๐			๒๐๗,๑๐๐	๒๐๗,๑๐๐
แนวทาง ๕.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร						
๑.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๖.๒๕	๔๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๔/ป๒๐	๗	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
			๑๒/๑๑/๕๙			
			๒.ฎีกาเลขที่ ๕๗๙/ป๓๖๔	๒๐	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐
			๒๙/๐๗/๖๐			

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๓.อบรมสัมมนาเพิ่มความรู้และศึกษาดูงานประจำปี	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔.โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๗๔.๘๕	๓๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๐๘/ป๗๐ ๑๖/๑๒/๕๙	๗	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๑๒๑/ป๗๙	๗	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๑๒๒/ป๘๐ ๑๖/๑๒/๕๙	๑๕	๒๕,๙๐๓.๖๓	๒๕,๙๐๓.๖๓
			๔.ฎีกาเลขที่ ๑๒๓/ป๘๑ ๒๗/๑๒/๕๙	๗	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐
			๕.ฎีกาเลขที่ ๑๖๒/ป๑๐๘	๗	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐
			๖.ฎีกาเลขที่ ๑๖๖/ป๑๑๒ ๑๓/๐๑/๖๐	๗	๓,๔๔๐	๓,๔๔๐
			๗.ฎีกาเลขที่ ๑๖๙/ป๑๑๔ ๑๖/๐๑/๖๐	๑๕	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐
			๘.ฎีกาเลขที่ ๑๗๖/ป๑๒๐ ๒๐/๐๑/๖๐	๑๕	๑๕,๑๐๔	๑๕,๑๐๔
			๙.ฎีกาเลขที่ ๒๔๑/ป๑๕๗ ๑๗/๐๒/๖๐	๑๕	๒๘,๙๙๐	๒๘,๙๙๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
			๑๑.ฎีกาเลขที่ ๓๐๖/ป๒๐๒	๑๕	๑๓,๖๐๐	๑๓,๖๐๐
			๒๔/๐๓/๖๐			
			๑๒.ฎีกาเลขที่ ๓๗๑/ป๒๔๔	๗	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐
			๑๓.ฎีกาเลขที่ ๓๗๒/ป๒๔๕	๗	๒,๐๘๐	๒,๐๘๐
			๒๕/๐๔/๖๐			
			๑๔.ฎีกาเลขที่ ๓๗๖/ป๒๔๗	๗	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐
			๒๗/๐๔/๖๐			
			๑๕.ฎีกาเลขที่ ๔๗๘/ป๓๐๙	๑๕	๕๓,๓๔๐	๕๓,๓๔๐
			๐๗/๐๖/๖๐			
			๑๖.ฎีกาเลขที่ ๔๙๙/ป๓๑๙	๗	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐
			๒๐/๐๖/๖๐			
๕.โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๙๙.๘๒	๓๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๕๔๓/ป๓๔๓	๑๕	๒๙,๙๔๕	๒๙,๙๔๕
			๑๑/๐๗/๖๐			

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๖.โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -สำนักปลัด	๘๕.๐๖	๑๑๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๗๓/ป๑๑๗ ๑๘/๐๑/๖๐	๗	๙๔๐	๙๔๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๑๘๑/ป๑๒๒ ๒๐/๐๑/๖๐	๗	๔๘,๕๘๐	๔๘,๕๘๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๑๗๗/ป๑๒๑ ๒๐/๐๑/๖๐	๗	๒,๒๕๐	๒,๒๕๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๕๒๔/ป๓๓๑ ๓๐/๐๖/๖๐	๗	๔๘๐	๔๘๐
			๕.ฎีกาเลขที่ ๕๖๘/ป๓๕๗ ๒๑/๐๗/๖๐	๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
		๑๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๕๒๕/ค๔๗ ๓๐/๐๖/๖๐	๗	๗,๘๘๔.๐๕	๗,๘๘๔.๐๕
			๒.ฎีกาเลขที่ ๕๘๔/ค๕๔ ๒๗/๐๗/๖๐	๗	๖๐,๙๐๐	๖๐,๙๐๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๕๘๕/ค๕๔ ๒๗/๐๗/๖๐	๗	๑๓,๙๓๕	๑๓,๙๓๕
-กองคลัง						

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๖.โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน						
-กองการศึกษา		๒๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๘๐/ศ๓๐ ๒๐/๐๑/๖๐	๗	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๕๒๖/ศ๕๕ ๓๐/๐๖/๖๐	๗	๓๒๐	๓๒๐
-กองช่าง		๓๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๕๘๖/ช๖๑ ๒๗/๐๗/๖๐	๗	๒๙,๘๗๙	๒๙,๘๗๙
๗.โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๖๔.๒๒		๑.ฎีกาเลขที่ ๑๖๔/ป๑๑๐ ๒.ฎีกาเลขที่ ๒๙๕/ป๑๙๓	๗ ๗	๖๓,๖๐๕ ๖๔,๘๓๕	๖๓,๖๐๕ ๖๔,๘๓๕
๘.โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์						
-สำนักปลัด		๑๕๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๖๓/ป๑๐๙ ๑๓/๐๑/๖๐	๗	๕๕,๔๕๐	๕๕,๔๕๐
			๒.ฎีกาเลขที่ ๓๙๙/ป๒๖๖	๗	๔๓,๗๕๐	๔๓,๗๕๐
-กองคลัง	๔๓.๙๓	๑๐๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๕๖๔/ค๕๒	๗	๗๖,๕๐๐	๗๖,๕๐๐
-กองการศึกษา		๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
-กองช่าง		๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๙.โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๙๓.๙๒	๒๕๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๑๖๕/ป๑๑๑	๗	๑๓,๙๑๐	๑๓,๙๑๐
			๑๓/๐๑/๖๐			
			๒.ฎีกาเลขที่ ๓๐๙/ป๒๐๔	๗	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐
			๓.ฎีกาเลขที่ ๓๑๐/ป๒๐๕	๗	๗๔,๕๑๐	๗๔,๕๑๐
			๔.ฎีกาเลขที่ ๓๑๑/ป๒๐๖	๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
			๒๔/๐๓/๖๐			
๑๐.โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๗.๐๘	๓๐๐,๐๐๐	๕.ฎีกาเลขที่ ๔๓๐/ป๒๗๙	๗	๗๓,๕๘๐	๗๓,๕๘๐
			๖.ฎีกาเลขที่ ๕๘๒/ป๓๖๗	๗	๕๙,๔๙๐	๕๙,๔๙๐
			๑.ฎีกาเลขที่ ๔๓/ป๒๘	๗	๒๖,๖๐๐	๒๖,๖๐๐
			๘/๑๑/๕๙			
			๒.ฎีกาเลขที่ ๑๐๙/ป๗๑	๗	๔๓,๔๐๐	๔๓,๔๐๐
			๒๐/๑๒/๕๙			
			๓.ฎีกาเลขที่ ๑๔๓/ป๙๙	๗	๓๐,๓๕๐	๓๐,๓๕๐
			๖/๐๑/๖๐			
			๔.ฎีกาเลขที่ ๑๘๒/ป๑๒๓	๗	๒๑,๗๔๐	๒๑,๗๔๐
			๒๐/๐๑/๖๐			
			๕.ฎีกาเลขที่ ๒๑๔/ป๑๔๗	๗	๓๔,๑๐๐	๓๔,๑๐๐
			๗/๐๒/๖๐			

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
			๖.ฎีกาเลขที่ ๒๖๘/ป๑๗๘ ๗/๐๓/๖๐ ๗.ฎีกาเลขที่ ๓๑๒/ป๒๐๗ ๒๔/๐๓/๖๐ ๘.ฎีกาเลขที่ ๓๔๖/๒๒๙ ๑๐/๐๔/๖๐	๗ ๗ ๗	๓๓,๖๐๐ ๒๔,๑๔๐ ๔๗,๓๐๐	๓๓,๖๐๐ ๒๔,๑๔๐ ๔๗,๓๐๐
๑๑.โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๒.โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๑๓.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องโทรสาร -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน -ตู้บานเลื่อนกระจก -เก้าอี้ทำงาน -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน -โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๙๗.๔๘	๑๘,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๗,๕๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๙๗/ป๑๙๔ ๒.ฎีกาเลขที่ ๒๙๗/ป๑๙๔ ๓.ฎีกาเลขที่ ๒๙๗/ป๑๙๔ ๔.ฎีกาเลขที่ ๒๙๗/ป๑๙๔ ๕.ฎีกาเลขที่ ๒๙๘/ป๑๙๔ ๖.ฎีกาเลขที่ ๒๙๘/ป๑๙๔	๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗	๑๗,๖๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๗,๐๐๐ ๑๑๖,๔๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๗,๕๐๐	๑๗,๖๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๗,๐๐๐ ๑๑๖,๔๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๗,๕๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑๔.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ -จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ชุด	๙๙.๓๙	๙๙,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๗๒/ป๔๖	๗	๙๘,๔๐๐	๙๘,๔๐๐
๑๕.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน -จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี	๑๐๐	๒๑,๐๐๐ ๗,๙๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๗,๙๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๗๙/ป๓๑๐ ๗/๐๖/๖๐ ๒.ฎีกาเลขที่ ๔๘๐/ค๔๐ ๗/๐๖/๖๐ ๓.ฎีกาเลขที่ ๔๘๒/ศ๘๕ ๗/๐๖/๖๐ ๔.ฎีกาเลขที่ ๔๘๑/ช๔๘ ๗/๐๖/๖๐	๗ ๗ ๗ ๗	๒๑,๐๐๐ ๗,๙๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๗,๙๐๐	๒๑,๐๐๐ ๗,๙๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๗,๙๐๐
๑๖.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๙๘.๒๕	๒๘,๕๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๔๔/ป๒๒๗ ๐๕/๐๔/๖๐	๗	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐
๑๗.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	๙๙.๑๕	๑๑๘,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๒๖๗/ป๑๗๗ ๗/๐๓/๖๐	๗	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
๑๘.ครุภัณฑ์อื่นๆ -เต็นท์ผ้าใบ ๖ ขา จำนวน ๑๐ หลัง -เครื่องปั้มน้ำซัมเมอร์ส (ปั้มน้ำบาดาล) จำนวน ๒ เครื่อง -กล่องคอลโทรล เครื่องปั้มน้ำซัมเมอร์ส(ปั้มน้ำบาดาล) จำนวน ๑ เครื่อง -เครื่องปั้มจ่ายสารเคมี จำนวน ๒ เครื่อง	๙๘.๗๕	๑๒๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๓๔๕/ป๒๒๘ ๗/๐๔/๖๐	๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
		๗๐,๐๐๐	๒.ฎีกาเลขที่ ๑๗๘/ช๑๓ ๒๐/๐๑/๖๐	๗	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
		๙,๙๕๐	๓.ฎีกาเลขที่ ๑๗๘/ช๑๓ ๒๐/๐๑/๖๐	๗	๙,๙๕๐	๙,๙๕๐
		๔๐,๐๐๐	๔.ฎีกาเลขที่ ๒๗๑/ช๒๓ ๗/๐๓/๖๐	๗	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐
๑๙.โครงการติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่างชั้นล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนแพง	๙๙.๐๔	๑๐๔,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๔๑๙/ช๔๒ ๒๓/๐๖/๖๐	๓๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐
๒๐.โครงการก่อสร้างตาข่ายรอบสนามฟุตบอล	๙๙.๔๓	๓๕๐,๐๐๐	๑.ฎีกาเลขที่ ๕๐๕/ช๕๓ ๒๑/๐๖/๖๐	๔๕	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๔,๑๙๑,๗๕๐			๒,๔๖๙,๕๘๐.๖๘	๒,๔๖๙,๕๘๐.๖๘

เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	งบประมาณอนุมัติ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
แนวทาง ๕.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง						
๑.โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๓๐,๐๐๐				
แนวทาง ๕.๕ แนวทางการกำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ						
๑.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความ พร้อม เพื่อรองรับการเปิดเขตเศรษฐกิจ ประชาคมอาเซียน	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๒๐,๐๐๐				

ข้อมูล ณ ๓๐/๐๙/๒๕๖๐

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลโพนแพง

๑. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๐



๒. โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภออากาศอำนวย



๓. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ



๔. โครงการธนาคารขยะพัฒนารายได้



๕. โครงการขุดลอกห้วยสวนกล้วย



๖. โครงการต่อเติมพร้อมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๖





๗.โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเข็ม





๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
ซ่อมแซมหินลูกรัง เขต ๑



ซ่อมแซมหินลูกรังเขต ๒





๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘



๑๐. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙



๑๑. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐



๑๒. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑



๑๓. โครงการปรับพื้นที่ป่าช้า บ้านแพงใหญ่ หมู่ ๒



๑๔.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

